

Projekt pn.: "Czysta energia w Dolinie Piwonii" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM PRAC

Planowany termin prowadzenia prac	Lokalizacje	
09-13.10.2017	Babianka	
	Brudno	
	Buradów	
	Parczew	1 Maja
	Parczew	11 listopada
	Parczew	Al. Jana Pawła
	Parczew	d.Armi Ludowej ob. Brzozowa
16-20.10.2017	Jasionka	
	Parczew	Baczyńskiego
23-27.10.2017	Koczergi	Koczergi
	Parczew	Batalionów Chłopskich
	Parczew	Biernackiego
	Parczew	d.Braterstwa Broni ob. Akacyjowa
	Parczew	Broniewskiego
30.10-03.11.2017	Komarne	
	Królewski Dwór	
	Laski	
	Michałówka	
	Parczew	Chabrowa
	Parczew	Chałubińskiego
	Parczew	Ciołkowskiego
	Parczew	Dębowa
	Parczew	Dworcowa
	Parczew	Działkowa
	Parczew	Harcerska
	Parczew	Jaworowa
	Parczew	Jodłowa
	Parczew	Kleeberga
13-17.11.2017	Parczew	Klonowa
	Parczew	Kolejowa
	Parczew	Kopernika
	Parczew	Kościelna
	Parczew	Kościuszki
13-17.11.2017	Parczew	Kosmonautów
	Parczew	Krańcowa
	Parczew	Krańcowa
	Parczew	Krańcowa

12-16.03.2018	Pohulanka	
	Parzew	Krańcowa
	Parzew	Krzywa
	Parzew	Kwiatowa
	Parzew	Langiewicza
	Parzew	Laskowska
	Parzew	Lipowa
	Parzew	Łąkowa
	Parzew	Malinowa
	Parzew	Mickiewicza
	Parzew	Miodowa
19-24.03.2018	Przewłoka	
	Parzew	Morelowa
	Parzew	Nadwalna
	Parzew	Norwida
	Parzew	Nowa 1
	Parzew	Nowowiejska
	Parzew	Orodowa
26-30.03.2018	Parzew	Orzechowa
	Parzew	Partyzantów
	Parzew	Pasteura
	Parzew	Piwonia
	Parzew	Pogodna
	Parzew	Polna
	Parzew	Rolna
	Siedliki	
Sowin		
02-06.04.2018	Parzew	Składnicowa
	Parzew	Słowackiego
	Parzew	Sosnowa
	Parzew	Spadochroniarzy
	Tyśmienica	
09-13.04.2018	Parzew	Sportowa
	Parzew	St. Lema
	Parzew	d.Szenwalda ob. Chopina
	Parzew	Szkolna
	Parzew	Szpitalna
	Parzew	Szytki
	Parzew	Warszawska
	Parzew	Wiśniowa
	Parzew	Witosa
	Parzew	Włodawska
	Parzew	Wojska Polskiego
	Parzew	Zbigniewa Herberta
	Parzew	Zgodna, Zielona
	Parzew	Żabia
23-27.04.2018	Wierzbówka	
	Wola Przewłocka	
	Zaniówka	

* Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie prowadzenia prac. Zmiany mogą wynikać z dostępności poszczególnych lokalizacji w danym terminie, rezygnacji beneficjentów w trakcie rozpoczęcia prac lub ewentualnych zmian w harmonogramie dostaw.

** Dokładny termin montażu w danej lokalizacji będzie ustalany bezpośrednio z beneficjentami