

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Parczew w ramach projektu p.„, Czysta energia w Gminie Parczew- dostawa i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych”

HARMONOGRAM PRAC

Planowany termin prowadzenia prac	Lokalizacje	
08-12.03.2021	Parczew	Szpitalna 7
	Parczew	Szpitalna
	Parczew	Chabrowa
	Parczew	Witosa
	Parczew	Rolna
	Parczew	Ogrodowa
	Siedliki	
15-19.03.2021	Jasionka	
	Parczew	Krańcowa
	Parczew	Kleeberga
22-26.03.2021	Jasionka	
	Parczew	Jasinka
29.03-02.04.2021	Wierzbówka	
	Parczew	Kosmonautów
06-09.04.2021	Parczew	Nadwałna
	Parczew	Kopernika
	Parczew	Zgodna
	Parczew	Wojska Polskiego
	Królewski Dwór	
	Brudno	
12-16.04.2021	Koczergi	
	Parczew	Piwonia
	Parczew	1Maja
19-23.04.2021	Laski	
	Parczew	Laski
	Parczew	Laskowska
	Parczew	Polna
26-30.04.2021	Tyśmienica	
	Parczew	Pasteura
	Parczew	Pogodna
	Parczew	Skłodowskiej
04-07.05.2021	Parczew	Sienkiewicza
	Parczew	Spokojna
	Parczew	Słowackiego
	Parczew	Spadochroniarzy
	Parczew	Spółdzielcza
	Parczew	Strażacka
	Parczew	Szeroka
	Parczew	Szkolna
	Parczew	Tęczowa
	Parczew	Tuwima

	Parczew	Warszawska
	Parczew	Orzeszkowej
10-14.05.2021	Tyśmienica	
	Parczew	Siemeńska
	Parczew	Poprzeczna
	Parczew	Żabia
	Sowin	
	Balbinka	
17-21.05.2021	Parczew	Kolejowa
	Parczew	Kościelna
24-28.05.2021	Michałówka	
	Parczew	Herberta
	Parczew	Chałubińskiego
	Parczew	Batalionów Chłopskich
	Parczew	Broniewskiego
	Parczew	Baczyńskiego
	Parczew	Biernackiego
Parczew	Wiśniowa	
31.05-04.06.2021	Wola Przewłocka	
	Parczew	Kościuszki
	Parczew	Nosalskiego
	Parczew	Partyzantów
	Parczew	Armii Krajowej
	Parczew	Brzozowa
07-11.06.2021	Przewłoka	
	Parczew	Zielona
14.06-18.06.2021	Zaniówka	
	Parczew	11 listopada
	Parczew	Akacyjowa
21-25.06.2021	Parczew	Lipowa
	Parczew	Lubartowska
	Parczew	Mickiewicza
	Parczew	Malinowa
	Parczew	Nadwałna
	Parczew	Łąkowa
	Parczew	Norwida
	Parczew	Nowa
	Parczew	Orzechowa
	Parczew	Partyzantów
	Parczew	Miodowa
28.06-30.06.2021	Parczew	Dworcowa
	Parczew	Jana Pawła
	Parczew	Harcerska

* Wykonawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zamian w harmonogramie prowadzenia prac. Zmiany mogą wynikać z dostępnością poszczególnych lokalizacji w danym terminie, rezygnacji beneficjentów w trakcie rozpoczęcia prac lub ewentualnych zmian w harmonogramie dostaw.

** Dokładny termin montażu w danej lokalizacji będzie ustalany bezpośrednio z beneficjentami